
Development and Improvements of road, Drain and covering roads at
Aghastara Layout in Ward No: 05 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ರೂ.
15.25 ಲಕ್ಷ 2-2584 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:005-20-000023 ಯನ್ನು ರೂ.15.25 ಲಕ್ಷದ
ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂ
ಮಾಂಜೂರಾಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಡವಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಪಡೆ
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ
Sri.S.K.Keshava Murthy ರವರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ
ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.50%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ
ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1,81,92,354.33ರನ್ನು
ಶೇ.4.99%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/178/2019-20 ದಿನಾಂಕ:10-03-2019ರಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.S.K.Keshava Murthy ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ (Work Slip)ಗಳ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.20,81,407.70 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.20,81,407.70 (ಶೇಕಡಾಮಾತ್ರ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 11.44% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
- 2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,81,92,327.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

53 పేజీ (అను. 9)

மேலும் ஒரு அங்கத்தினை வகுக்கி.